სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

№	მშენებლობის ეტაპები	ხანგ.	კალენდარული თვეები 2017 წ.				
			I	II	III	IV	V
1	ფასადის მოწყობა-მოპირკეთებითი სამუშაოები	5 თვე					
2	სახურავის მოწყობა	2 თვე					
3	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	3 თვე					



შეადგინა გ.გვენეტაძე