მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	6 თვე						
		თვე	1	2	3	4	5	6
		დღე	25	25	25	25	25	25
1	საინჟინრო ნაწილის მოწყობა	125	5					
			125					
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სამუშაოების დასრულება	50					2	
							50	

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

STUDIO D	დირექტორი		ე. მაჩაიძე	ქ. თბილისში, გაგრის ქუჩა №2-ში საკადასტრო კოდით: 01.11.03.003.058 სამკვიდრე მეურნეობის მშენობის პროექტი	დაკვეთა №	2/2019
	ჯმპ		პ. მაჩაიძე		სტადია	მ.პ.
				მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი	ფურცელი	მო-1
დამკვეთი: შპს „აისბერგ თბილისი„ საიდენტიფიკაციო კოდი: 404888895				მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	ფურცლები	1
	დაამუშავა		თ. ზარქუა		მასშტაბი	-