დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოებისთვის საჭირო თვეების რაოდენობა - T=18 თვე

სამუშაოების დასახელება	სამუშაოთა შესრულების თვეების/დღეების რაოდენობა	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე			I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე		
		1÷10 10 დღე	11÷20 10 დღე	21÷31 10 დღე	1÷10 10 დღე	11÷20 10 დღე	21÷30 10 დღე	1÷10 10 დღე	11÷20 10 დღე	21÷31 10 დღე	1÷10 10 დღე	11÷20 10 დღე	21÷31 10 დღე	1÷10 10 დღე	1÷20 10 დღე	21÷30 10 დღე	÷10 10 დღე	1÷ 20 10 დღე	21÷31 10 დღე	1÷10 10 დღე	11÷20 10 დღე	21÷30 10 დღე	1÷10 10 დღე	11÷20 10 დღე	21÷31 10 დღე	1÷10 10 დღე	1÷20 10 დღე	21÷31 10 დღე	1÷10 10 დღე	11÷20 10 დღე	21÷28 10 დღე	1÷10 10 დღე	11÷20 10 დღე	21÷31 10 დღე	1÷10 10 დღე	11÷20 10 დღე	21÷30 10 დღე	1÷10 10 დღე	11÷20 10 დღე	21÷31 10 დღე	1÷10 10 დღე	11÷20 10 დღე	21÷30 10 დღე	1÷10 10 დღე	11÷20 10 დღე	21÷31 10 დღე	1÷10 10 დღე	11÷20 10 დღე	21÷30 10 დღე	1÷10 10 დღე	11÷20 10 დღე	21÷31 10 დღე	1÷10 10 დღე	11÷20 10 დღე	21÷31 10 დღე
A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +86,11 ნიშ-დან +89,61 ნიშ-მდე	40 დღე	—	—	—	—																																															
A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +89,61 ნიშ-დან +93,11 ნიშ-მდე	40 დღე			—	—	—	—																																														
A-B ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +93,11 ნიშ-დან +96,61 ნიშ-მდე	40 დღე				—	—	—	—																																													
A-B ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +96,61 ნიშ-დან +100,11 ნიშ-მდე	40 დღე							—	—	—	—																																										
A-B ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +100,11 ნიშ-დან +103,61 ნიშ-მდე	40 დღე									—	—	—	—																																							
A-B ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +103,61 ნიშ-დან +107,11 ნიშ-მდე	40 დღე										—	—	—	—																																						
A-B ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +106,50 ნიშ-დან +110,61 ნიშ-მდე	50 დღე													—	—	—	—	—																																		
A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +110,61 ნიშ-დან +114,11 ნიშ-მდე	50 დღე																—	—	—	—	—																															
A -B ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +114,11 ნიშ-დან +117,61 ნიშ-მდე	2 თვე																		—	—	—	—	—	—																													
A -B ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +117,61 ნიშ-დან +121,11 ნიშ-მდე	2 თვე																				—	—	—	—	—	—																											
A ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +121,11 ნიშ-დან +124,61 ნიშ-მდე	1 თვე																										—	—	—																							
A ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +124,61 ნიშ-დან +128,11 ნიშ-მდე	1 თვე																												—	—	—																					
A ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +128,11 ნიშ-დან +131,61 ნიშ-მდე	1 თვე																															—	—	—																		
A ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +131,61 ნიშ-დან +135,11 ნიშ-მდე	1 თვე																																—	—	—																	
A ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +135,11 ნიშ-დან +138,61 ნიშ-მდე	20 დღე																																		—	—																
A ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +138,61 ნიშ-დან +142,11 ნიშ-მდე	1 თვე																																				—	—	—													
A ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა +142,11 ნიშ-დან +144,71 ნიშ-მდე	20 დღე																																						—	—												
ფასადზე მონოლითური ელემენტების მოპირკეთება ფიბრობეტონის ფილებით	20 დღე																																							—	—											
ფასადებისა და ძირითადი გარეკედლების მოწყობა	5 თვე																																									—	—	—	—	—	—