GSPublisherVersion 0.0.100.100

თანამდებობა სახელი ხელმოწერა

დირექტორი

სტადია: არქიტექურული ნაწილი

ნახაზის ნომერი

NIEKISCH

მთ. არქიტექტორი German Architecture & Design

GANIEKISCH Ltd ანდრე ნიკიშ თარიღი

არქიტექტორი

ანდრე ნიკიშ

გ.ლობჟანიძე წინამდებარე ნახაზი წარმოადგენს შპს. ჯი-ეი ნიკიშ-ის ინტელექტუალურ
საკუთრებას. ამ ნახაზზე ვიტოვებთ ყოველგვარ უფლებებს. ჩვენი თანხმობის
გარეშე დაუშვებელია ნახაზის გამრავლება ან მისი მესამე პირზე გადაცემა.

Vereinigung zur Gründung
und Förderung der Deutschen
Internationalen Schule თბილისს

ობიექტის მისამართი

ობიექტის მისამართი :ქ.თბილისი, წყნეთის
გზატკეცილი, ნაკვეთი 07056 , საკ. # : 01.14.06.007.067

ობიექტის დასახელება

თბილისის გერმანული საერთაშორისო სკოლის
სპორტული დარბაზი

მასშტაბი

ნახაზის დასახელება

სამუშაოთა ჩამონათვალი 5 10 15 20 25 30

1 თვე
5 10 15 20 25 30

2 თვე
5 10 15 20 25 30

3 თვე
5 10 15 20 25 30

4 თვე
5 10 15 20 25 30

5 თვე
5 10 15 20 25 30

6 თვე
5 10 15 20 25 30

7 თვე
5 10 15 20 25 30

8 თვე
5 10 15 20 25 30

9 თვე
5 10 15 20 25 30

10 თვე
5 10 15 20 25 30

11 თვე
5 10 15 20 25 30

12 თვე

2 წელი

მიწის სამუშაოები, ტექნიკით და ხელით
საძირკვლების მომზადება
მიწისპირა სართულებზე ფილების დასხმა
რკინა ბეტონის კარკასის მშენებლობა
სახურავების მოწყობა
გარე კედლების და ვიტრაჟების მოწყობა
შიდა ტიხრების მოწყობა, შიდა სარემონტო სამუშაოები

შიდა სანტექნიკური სამუშაოები

ტერიტორიის ეზოს კეთილმოწყობა

შიდა ელსამონტაჟო სამუშაოები

გარე და შიდა სამღებრო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

სამუშაოთა ჩამონათვალი 5 10 15 20 25 30

1 თვე
5 10 15 20 25 30

2 თვე
5 10 15 20 25 30

3 თვე
5 10 15 20 25 30

4 თვე
5 10 15 20 25 30

5 თვე
5 10 15 20 25 30

6 თვე
5 10 15 20 25 30

7 თვე
5 10 15 20 25 30

8 თვე
5 10 15 20 25 30

9 თვე
5 10 15 20 25 30

10 თვე
5 10 15 20 25 30

11 თვე
5 10 15 20 25 30

12 თვე

1 წელი

მიწის სამუშაოები, ტექნიკით და ხელით
საძირკვლების მომზადება
მიწისპირა სართულებზე ფილების დასხმა
რკინა ბეტონის კარკასის მშენებლობა
ლითონის კონსტრუქციები და სახურავების მოწყობა
გარე კედლების და ვიტრაჟების მოწყობა
შიდა ტიხრების მოწყობა, შიდა სარემონტო სამუშაოები

შიდა სანტექნიკური სამუშაოები

ტერიტორიის ეზოს კეთილმოწყობა

შიდა ელსამონტაჟო სამუშაოები

გარე და შიდა სამღებრო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი დარჩენილი სამუშაოების მიხედვით
მშენებლობის საერთო ვადა 2 წელი

a-23 14-02-2020

კალენდარული გრაფიკი

დი-სპორტ-ა-23-რევ01-190729-ტიმლინე