მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

მისამართი : ქალაქი თბილისი,პოლიკარპე კაკაბაძის ქუჩა, №2

თბილისი - 2020

მშენებლობის წარმოების ჯალენდარული გრაფიკი

	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით მშენებლობის 12 თვე (1 წელი)											
		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	მიწის სამუშაოები												
3	ეზოში უკანა კედლის გამაგრების სამუშაოები												
4	სანიაღვრეების მოწყობა												
5	სახურავის იზოლაცია												
6	გარე პანდუსის მოწყობა												
7	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი												
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა-გამწვანება												
9	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები												
10	სპკ: 01.15.06.001.008;	დამკ: შ.პ.ს "კერა დეველოპმენტი"				მის : ქალაქი თბილისი,პოლიკარპე კაკაბაძის ქუჩა,N2			შემს: შოთა დათუნაშვილი				

მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით მშენებლობის 12 თვე (1 წელი)											
		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	მიწის სამუშაოები	■	■										
3	…ეზოში უკანა კედლის გამაგრების სამუშაოები		■	■									
4	სანიაღვრეების მოწყობა				■								
5	სახურავის იზოლაცია					■	■						
6	გარე პანდუსის მოწყობა							■	■				
7	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი									■	■		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა-გამწვანება										■	■	
9	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები											■	■
10	საკ: 01.15.06.001.008;	დამკ: შ.პ.ს "კერა დეველოპმენტი"				მის.: ქალაქი თბილისი,პოლიკარპე კაკაბაძის ქუჩა,N2			შემს: შოთა დათუნაშვილი				