სამუშაოების ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
შენობის კორექტირებული ნაწილის მშენებლობა												
შენობის კორექტირებული ნაწილის მოჰირკეთება												
ფასადის დათბუნება,შელესვა ,შეღებვა/მოჰირკეთება												
კარფანჯრის და ვიტრაჟების მონტაჟი												
წყლის გადაყვანა გადახურვაზე,წყალსაწრეტი მილების გაყვანილობა												
ტერიტორიის კეთილმოწყობა,შეღობვა												
სამშენებლო ნაგავის გატანა												

ჩასატარებელი სამუშაოების პერიოდი 11 თვე.

ფორმატი	დაკვეთა №	პროექტის №	ფაილის სახელი
A-3		1.6	gegmebi.dwg

პირობითი აღნიშვნები

-0.15 (896.85) - ნიშნული

20.5 m2 - სათავსის ფართობი

- საკადასტრო საზღვარი

- განაშენიანების რეგ. ხაზი

ტექნიკურ ეკ. მაჩვენებელი

დამკვეთი	შპს "აკვალაინი"
პროექტი	მრავალფუნქციური შენობა
მისამართი	დიდი დიღომი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, ნაკვეთი 14 - 517

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
მთ.არქიტექტორი	ბ.იმერლიშვილი	
ავტორი	ბ.იმერლიშვილი	
კონსტრუქტორი		

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:100	თარიღი	9/13/2018

ნახაზი: მშენებლობის ორგანიზების გრაფიკი

კორექტირება

№		
1		
2		
3		
4		
5		
6		

სტადია	ინდექსი	ფურცლები
პროექტი		