ქ. თბილისში, გლდანი, ქერჩის ქ. №10-ში დარჩენილ სამუშაოთა წარმოების გეგმა გრაფიკი

№	სამუშაოების დასახელება	თვე								
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1.	ლიფტების მონტაჟი									
2.	აივნების და სადარბაზოების მოპირკეთება									
3.	აივნის მოაჯირების მონტაჟი									
4.	შენობის კარშანჯრის მონტაჟი									
5.	შენობის კედლების მოპირკეთება ბუნებრივი ქვით									
6.	ეზოს და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა									
7.	სამშენებლო ღობის დემონტაჟი და სამშენებლო ნარჩენების გატანა									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										

1. სამუშაოები დასრულდება ახალი მშენებლობის ნებართვის გაცემიდან 9 თვეში
2. კალენდარულ თვეში ჩათვლილია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით. კვირა დასვენების დღეთაა ჩათვლილი
3. მშენებლობის დაწყება ითვლება სამშენებლო ნებართვის გაცემის დღიდან

გ. შავლენიშვილი