მშენებლობის კალენდარული გეგმა T=22 თვე

	”ა” ბლოკის სამშ. სამუშაოები	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება სრული მოცულობის გატანით																			
2	საძირკვლის მოწყობა																			
3	ნულოვანი ციკლია დმოწყობა																			
4	მონოლითური კარკასის მოწყობის სამუშაოების დამთავრება	120																		
5	სახურავების და ტერასების მოწყობა																			
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა წვრილი ბლოკებისაგან	120																		
7	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება																			
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და მოპირკეთება																			
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება სრული მოცულობის გატანით																			
2	საძირკვლის მოწყობა																			
3	ნულოვანი ციკლია დმოწყობა																			
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	120																		
5	სახურავების და ტერასების მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა წვრილი ბლოკებისაგან	150																		
7	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება																			
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და მოპირკეთება																			
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება სრული მოცულობის გატანით																			
2	საძირკვლის მოწყობა																			
3	ნულოვანი ციკლია დმოწყობა																			
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა																			
5	სახურავის და ტერასის მოწყობა																			
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა წვრილი ბლოკებისაგან	120																		
7	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	120																		
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და მოპირკეთება																			
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება სრული მოცულობის გატანით																			
2	საძირკვლის მოწყობა																			
3	ნულოვანი ციკლია დმოწყობა																			
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა																			
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა																			
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა წვრილი ბლოკებისაგან																			
7	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	120																		
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და მოპირკეთება																			
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება სრული მოცულობის გატანით																			
2	საძირკვლის მოწყობა																			
3	ნულოვანი ციკლია დმოწყობა																			
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა																			
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა																			
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა წვრილი ბლოკებისაგან																			
7	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	120																		
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და მოპირკეთება	270																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება სრული მოცულობის გატანით																			
2	საძირკვლის მოწყობა																			
3	ნულოვანი ციკლია დმოწყობა																			
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა																			
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა																			
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა წვრილი ბლოკებისაგან																			
7	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება																			
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და მოპირკეთება	270																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება სრული მოცულობის გატანით																			
2	საძირკვლის მოწყობა																			
3	ნულოვანი ციკლია დმოწყობა																			
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა																			
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა																			
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა წვრილი ბლოკებისაგან																			
7	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება																			
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და მოპირკეთება	270																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	90																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
3	საინჟინრო ქსელები	90																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	22 თვე																	
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება სრული მოცულობის გატანით																			
2	საძირკვლის მოწყობა																			
3	ნულოვანი ციკლია დმოწყობა																			
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა																			
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა																			
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა წვრილი ბლოკებისაგან																			
7	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება																			
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა																			
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	90																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
		-																		

შემსრულებელი: /ზ.მაისურაძე/