მშენებარე საცხოვრებელი კომპლექსი ქ. თბილისში, მირცხულავას ქ. №9-11-ში, კორპუსი №3

სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა
(დარჩენილი სამუშაოების)

მშენებლობის ხანგრძლივობა – 20 თვე

№№ რიგი	ობიექტების და სამუშაოების დასახელება	ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი																			
			I წელი												II წელი							
			თვეები												თვეები							
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	I. მოსამზადებელი სამუშაოები																					
1	სამშენებლო მოედნის შემოღობვა	1	▬																			
2	დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა	1	▬																			
3	დროებითი წყალ და ელ.მომარაგების მოწყობა	1	▬																			
4	სახიფათო ზონების აღნიშვნა ნიშნებით და სიგნალებით	1	▬																			
	II. ძირითადი სამუშაოები (დარჩენილი)																					
5	„მიწისზედა“ კარკასის დარჩენილი ნაწილის მოწყობის სამუშაოები	14		▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬					
6	სახურავის მოწყობის სამუშაოები	2																▬	▬			
7	კედლების და ტიხრების მოწყობის სამუშაოები	8										▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬			
8	კარ-ფანჯრების მოწყობის სამუშაოები	6													▬	▬	▬	▬	▬	▬		
9	შიდა საინჟინრო ქსელების მოწყობის სამუშაოები. ლიფტების მონტაჟი	7													▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	
10	შიდა კეთილმოწყობის სამუშაოები	7													▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	
11	ფასადების კეთილმოწყობის სამუშაოები	5															▬	▬	▬	▬	▬	
12	იატაკების მოწყობის სამუშაოები	5															▬	▬	▬	▬	▬	
13	გარე საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა	3			▬	▬														▬		
14	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება	2																			▬	▬

შენიშვნა:

წინამდებარე ნახაზი „მო-3“ იხილეთ განმარტებით ბარათთან და ნახაზებთან „მო-1“ და „მო-2“ ერთად.

შპს სტუდიუმი	მშენებარე საცხოვრებელი კომპლექსი ქ. თბილისში, მირცხულავას ქ. №9-11-ში კორპუსი №3			
დირექტორი	ტესტური		მშენებლობის ორგანიზების პროექტი	
ორგპარატორი	ტესტური			
			სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა	ფორმატი: A3
				მო-3 12

მშენებარე საცხოვრებელი კომპლექსი ქ. თბილისში, მირცხულავას ქ. №9-11-ში, კორპუსი №4

სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა
(დარჩენილი სამუშაოების)

მშენებლობის ხანგრძლივობა – 18 თვე

№№ რიგი	ობიექტების და სამუშაოების დასახელება	ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი																	
			I წელი												II წელი					
			თ ვ ე ე ბ ი												თ ვ ე ე ბ ი					
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	I. მოსამზადებელი სამუშაოები (აღდგენა)																			
1	სამშენებლო მოედნის შემოღობვა	1																		
2	დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა	1																		
3	დროებითი წყალ და ელ.მომარაგების მოწყობა	1																		
4	სახიფათო ზონების აღნიშვნა ნიშნებით და სიგნალებით	1																		
	II. ძირითადი სამუშაოები (დარჩენილი)																			
5	„მიწისზედა“ კარკასის დარჩენილი ნაწილის მოწყობის სამუშაოები	12																		
6	სახურავის მოწყობის სამუშაოები	2																		
7	კედლების და ტიხრების მოწყობის სამუშაოები	8																		
8	კარ-ფანჯრების მოწყობის სამუშაოები	6																		
9	შიდა საინჟინრო ქსელების მოწყობის სამუშაოები. ლიფტების მონტაჟი	7																		
10	შიდა კეთილმოწყობის სამუშაოები	7																		
11	ფასადების კეთილმოწყობის სამუშაოები	5																		
12	იატაკების მოწყობის სამუშაოები	5																		
13	გარე საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა	3																		
14	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება	2																		

შენიშვნა:

წინამდებარე ნახაზი „მო-3“ იხილეთ განმარტებით ბარათთან და ნახაზებთან „მო-1“ და „მო-2“ ერთად.

შპს სტუდიო	მშენებარე საცხოვრებელი კომპლექსი ქ. თბილისში, მირცხულავას ქ. №9-11-ში კორპუსი №4				
დირექტორი	ტსტუდია		მშენებლობის ორგანიზების პროექტი		
ორგპროექტორი	ტსტუდია				
			სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა	ფურც	სულ
				მო-3	12