მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																																			
			1 წელი												2 წელი												3 წელი											
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	4																																				
2	სადემონტაჟო სამუშაოები	3																																				
3	მიწის სამუშაოები	6																																				
4	საძირკვლის მოწყობა	4																																				
5	რკინა ბეტონის კარკასის მოწყობა	5																																				
6	კედლების მშენებლობა	6																																				
7	გადახურვის მოწყობა	3																																				
8	შასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	3																																				
9	შიდა ელ სამონტაჟო სამუშაოები	1																																				
10	შიდა შიდა წყალ-კანალიზაცია გათბობა	1																																				
11	შიდა სამუშაოები (სამღებრო და სხვა)	3																																				
12	ნაგვის გატანა - დასუფთავება	2																																				
13	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	4																																				

1 მშენებლობის ხანგრძლივობად მიღებულია 36 თვის პერიოდი

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

შეასრულა: ირინა ლომსაძე