მშენებლობის კალენდარული გეგმა გათვლილი 3 თვეზე

სამუშაოთა ჩამონათვალი	3 თვე								
	I								
	1 თვე			2 თვე			3 თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30
ეზოში კალათბურთის კალათების მონტაჟი		30							
ეზოში მოაჯირების შეღებვა				30					
ღობის მოწყობა/განახლება						30			
ღიობებში კარებების ჩაქენება						60			
სხვა სამუშაოები					90				

A-3	პროექტის № 1-22	დამკვეთი: შპს "გეო ბრუჯი"	პროექტის დასახელება	საცხოვრებელი კომპლექსი დაბა წყნეთში ქ. თბილისი, დაბა წყნეთი, სატყეო უბანი		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	ნახაზი მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (კორექტირებული)	თარიღი	--/--/--	არქიტექტურული ნაწილი
დირექტორი	დ. თუშმანიძე				პროექტი	
არქიტექტორი	ზ. ხარიძე			№	თარიღი	
კონსტრუქტორი				2	2020/03/03	
			შ.პ.ს. "გეო ბრუჯი" თბილისი, დოლიძის ქ. №27 ბინა 10, ტელ: (+995) 99 971 181	მასშტაბი	სტადია	ინდექსი / შეკრ.
				1:200	სტადია პროექტი	25