დარჩენილი სამუშაობების ჯალენდარული გრაფიკი T=3.0 თვე

	სამუშაოს დასახელებაბე	1 თვე			2 თვე			3 თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	შიდა სარემონტო სამუშაოები									

შეადგინა:_____ა. ბლიაძე