მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

ჩასატარებელ სამუშაოთა ჩამონათვალი	ჩასატარებელ სამუშაოთა ხანგძლივობა 6 თვე					
სარემონტო სამუშაოები						
ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება						
ფეხით და ავტომობილით სავალი ნაწილების მოწყობა, მოწესრიგება						
გამწვანებული ტერიტორიების მოწყობა ხე-ნარგავების გაჩენა						

ავტორი: ზ.ჯიღოლაშვილი