1

1

2

2

3 3

მარჯანიშვილის ქ. #44
კვეთი 1-1 ფასადის ფრაგმენტი კვეთი 2-2

კვეთი 3-3
კედლის სიბრტყე

0.00

+2.76

+0.87

+3.84

+4.80

კომერციული დანიშნულების ნაგებობა

მისამართი: ქ. თბილისი, კ. მარჯანიშვილის ქ. ჩიტაიას ქ. #44/48

მშენებლობის სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი 21 თვეზე

1 თვე 2 თვე 3 თვე 4 თვე 5 თვე 6 თვე 7 თვე 8 თვე 9 თვე 10 თვე

10 20 31 10 20 28

სამუშაოთა ჩამონათვალი

10 20 31 10 20 30 31 10 20 20 10 30 31 10 20 20 10 31 20 10 30 31 10 20
ტეროტორიის კეთილმოწყობის დასრულება ------------------- 31 დღე

ხარვეზების გასწორება --- 59 დღე

დასუფთავება --- 61 დღე

11 თვე 12 თვე 13 თვე 14 თვე 15 თვე 16 თვე 17 თვე 18 თვე 19 თვე 20 თვე 21 თვე

10 20 30 31 10 20 10 20 31 10 20 31 10 20 30 10 20 31 28 10 20 10 20 30 31 10 20 10 20 31 10 20 30

ტერ. კეთილმოწყობის დასრულება

31

59

2018 წელი

ხარვეზების გასწორება

დარჩენილ სამუშაოთა

კალენდარული გრაფიკი

სარესტავრციო ანაზომი

ლ. გოგილაშვილი
თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

შეამოწმა

დაამუშავა

პრ. ავტორი

დირექტორი მ. ბასიშვილი

მისამართი:
მარჯანიშვილის,ჩიტაიას 44/48

A3

მ. ბასიშვილი
კონსტრ. მ. მექვაბიშვილი

ლ. გოგილაშვილი

2017 წელი

დასუფთავება

61

400235759

D ARC DESIGN STUDIO

400235759

D ARC DESIGN STUDIO

შენიშვნა: დარჩენილ სამუშაოებს არ ჭირდება მშენებლობის

ორგანიზაციის პროექტი ვინაიდან ნაგებობები აშენებული და

დასრულებულია(იხილეთ არსებული სიტუაციის ამსახველი

ფოტომასალა)

კომერციული დანიშნულების

ნაგებობა

სტადია მ - პრ. ფურ.რ ფ. #