მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი

ხ ა ზ ო ვ ა ნ ი გ რ ა ფ ი კ ი

№	სამუშაოს დასახელება	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	2	4			5			6			7			9			3		
1	**ფასადის ლესვა და ღებვა**																		
2	**ფასადზე კომპოზიტური ფილების მოწყობა**																		
3	**ტერასების იზოლაცია და მოპირკეტება**																		
4	**ტერიტორიის კეთილმოწყობა**																		
5	**ტერიტორიის დასუფთავება და სალიკვიდაციო სამუშაოები**																		

შეასრულა: ვაჟა დგებუაძე