კალენდარული გრაფკი სულ სამი თვე

	სამუშაოს დასახელება	დღე	I თვე						II თვე						III თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	შიდა კედლების მოწყობა	30																		
2	კარ ფანჯრებისა და ვიტრაჟების მოწყობა	35																		
3	შელესვა და შეღებვა	35																		
4	აგურით მოპირკეთება	30																		
5	ფასადის დეკორატიული სამუშაოები	20																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																		