დ ა რ ჩ ე ნ ი ლ ი ს ა მ უ შ ა ო ე ბ ი ს კ ა ლ ე ნ დ ა რ უ ლ ი გ რ ა ფ ი კ ი

№	სამუშაოთა დასახელება	თვე																			
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1	დარჩენილი შიდა და გარე კედლების ამოშენება																				
2	დარჩენილი ღიობების მოწყობა																				
3	შასადების დამუშავება მოპირკეთება																				
4	დეტალების დამუშავება																				
5	ტქნიკური საშუალებების მოწყობა																				
6	ტერიტორიის მოწყობა																				
7	სამშენებლო ნაგვის გატანა																				

დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოების ჯამური ხანგძლივობა განისაზღვრა 10 თვით

ფორმატი A-3	თბილისი 2018წ. დაკვეთა №
ფაილის სახელი	

შენობა ნაგებობის შუნჭცია:

მარვალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

დარჩენილი სამუშაოების კალენდალური გრაფიკი

ტექ მაჩვენებლები

პირობითი ნიშნები:

- ნაკვეთის საზღვარი
- ჭრილის ხაზი
- არქიტექტურული ნიშნული

დამკვეთი: შპს "მონოლით ჯგუფი"

მისამართი:
ქ. თბილისი, ფერდობი ნუცუბიძე, მ/რ IV, კორპუსი 20ა, მიმდებარედ
საკ. კოდი: (01.14.02.002.075)

თარიღი	01/20/2018წ.
კორექტირება	

№	კორექტირება	თარიღი
1		
2		
3		
4		
5		
6		

საპროექტო ორგანიზაცია

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ. ბენდელიანი	
არქიტექტორი	გ. ბენდელიანი	
არქიტექტორი	გ. ჩიხლაძე	
შემსრულა		

საპროექტო ლოგო

მისამართი

BIJI ARCHITECTURE

ქ. თბილისი
ო. ლორთქიფანიძის 2ლ
ოფისი №1

TEL: 595 55-35-74
599 75-28-88

მასშტაბი	გ 1:100	
თარიღი	01/20/2018წ.	
სტადია	ფორმატი	ფურცლები
პროექტი	A-3	