მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოების ჩამონათვალი	I-თვე						II-თვე						III-თვე						IV-თვე						V-თვე						VI-თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
სახურავზე იზოლაციის მოწყობა და მოპირკეთება																																				
კიბის უჯრედის მოპირკეთება, ლესვა.																																				
I სართულის და სარდაფის სართულის კედლების მოპირკეთება																																				
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																				
სამშენებლო სამუშაოების დასრულება																																				

განმარტებითი ბარათი

1.მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებული სახით.

2.საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება სამშენებლო ნორმატივების და წესების **GHun-1.04.03-85** (გვ. 479 პ. 4) **T**=1 თვე სადაც 1-თვე-მოსამზადებელი პერიოდის ხანგრძლივობაა. სეისმიური კოეფიციენტის მიხედვით **T**=6X1.1=7 თვე.
3.მოსამზადებელ პერიოდში უნდა მოხდეს თავმოყრა სამშენებლო მასალების, ასევე უნდა მოეწყოს სამშენებლო მოედანი მშენებლობისთვის.
4.სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებარტვის გაცემის დღიდან.

პროექტირება		
შ.პ.ს. „XG"		
საიდენტიფიკაციო კოდი 404392527		
მის. ხოშტარია-ბარნოვის ქ. №27/42ა		
ტ -- 579 747 741		
თანამდებობა	სახელი გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ. ფურცხვანიძე	
არქიტექტორი	გ. ფურცხვანიძე	



ობიექტის მისამართი
ქ. თბილისი
ქ. თბილისი, მორეტის ქუჩა № 24ა/ქ.თბილისი, მორეტის ქ.№24ა-ს მიმდებარედ
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი

დამკვეთი:	ნანული არაბული	
სტადია	პროექტი	
თარიღი	ფურცლის №	ფურცლების რაოდენობა
2019	1	1