# კალენდარული გეგმა თ.=18 თვე
# მშენებლობის დღიური გრაფიკი

| | სამუშაოს დასახელება | ხანგრძლივობა | I თვე | II თვე | III თვე | IV თვე | V თვე | VI თვე | VII თვე | VIII თვე | IX თვე | X თვე | XI თვე | XII თვე | XIII თვე | XIV თვე | XV თვე | XVI თვე | XVII თვე | XVIII თვე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ტერიტორიის დაკვალვა .შემოღობვა და დროებითი შენობის აშენება | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამირკვლის ქვეშ ქვაბულის გრუნტის ამოღება ჰიდრავლიტორით | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ნულოვანი ციკლის დასრულება | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | პირველი სართულის მოწყობა | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | სახურავის მოწყობა | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | |
| 5 | ელ.გაყვანილობისა და სანტექნიკის მოწყობა | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
| 6 | გარე კედლების შელესვა | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | |
| 7 | გარე კედლების შელებვა | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | |
| 8 | ჭიშა-ცემენტის მოჭიქვა | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | |
| 9 | კარ-ფანჯრის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | |
| 10 | მინაბლოკის კედლების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | |
| | საერთო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | |
| 2 | ტერიტორიის კეთილმოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | |

## მშენებლობის ხანგრძლივობა 540 დღე

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| დირექტორი | გელა ტოკლიკიშვილი | შ.პ.ს | ტოკლი | შ.პ.ს. "მარულა" - ს საწყობი | | |
| ავტორი | მარიამ წითლანაძე | | ტელ: 599 78 38 64 | მის : ქ. თბილისი, ფეიქრების ქუჩა №21 | | |
| შემასრულა | გელა ტოკლიკიშვილი | | | მიწის საკადასტრო კოდი 01.11.04.029.118 | | |
| დაკვეთი | შ.პ.ს. "მარულა"-ს დირექტორი სერგო ბიორგაძე | | | ნაწილი : მშენებლობის ორგანიზაცია | დაკვეთა № 09/03/2020 | |
| | | | | მშენებლობის დღიური გრაფიკი | სტად. | შრომ. | რაოდ. | მასშ. |
| | | | | (მშენებლობის ვადის გაგრძელება) | ტ. ვ. | მოპ.-1 | 1 | 100 |