კალენდარული გეგმა T-36 თვე

№	სამუშაოების დასახელება	დღე	თვე																																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	სამშენებლო სამუშაოები																																					
1	მიწის სამუშაოები	120																																				
2	საძირკვლის მოწყობა	120																																				
3	კონსტრუქციული კარკასის მოწყობა	360																																				
4	გადახურვის მოწყობა	90																																				
5	გარე კედლების მოწყობა	90																																				
6	კარ-ფანჯრის, ვიტრაჟების მონტაჟი	90																																				
7	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																																				
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	90																																				
9	სამუშაოების დასრულება	30																																				
	საერთო სამუშაოები																																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																																				

საპროექტო ობიექტის ფუნქცია: სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი

საპროექტო ობიექტის მისამართი: ქ. თბილისი, ლისის ტბისკენ მიმავალ გზასა და ვაშლიჯვარს შორის, შენი I, ნაკვეთი №6

დამკვეთი: შპს "თბილისის ტურიზმის ცენტრი"

შესრულა: დ. პაპიძე