ქ.თბილისი, ქალაქი თბილისი , დ. აღმაშენებლის ხეივანი , მე-13 კმ ; ქალაქი თბილისი , აღმაშენებლის ხეივანი , მე13 კმ.
საამქრო/სტამბის შენობის მშენებლობის

კალენდარული გეგმა **T**=18 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის მომზადება სამშენებლოდ	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	I სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
4	II სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
5	სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	კარ-ფანჯრის მოწყობა	60																		
8	ფასადის მოპირკეთებითი სამუშაოები	60																		
9	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	540																		

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის მომზადება სამშენებლოდ	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	I სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
4	II სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
5	სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	კარ-ფანჯრის მოწყობა	60																		
8	ფასადის მოპირკეთებითი სამუშაოები	60																		
9	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	540																		

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის მომზადება სამშენებლოდ	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	I სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
4	II სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
5	სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	კარ-ფანჯრის მოწყობა	60																		
8	ფასადის მოპირკეთებითი სამუშაოები	60																		
9	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	540																		

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის მომზადება სამშენებლოდ	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	I სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
4	II სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
5	სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	კარ-ფანჯრის მოწყობა	60																		
8	ფასადის მოპირკეთებითი სამუშაოები	60																		
9	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	540																		

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის მომზადება სამშენებლოდ	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	I სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
4	II სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
5	სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	კარ-ფანჯრის მოწყობა	60																		
8	ფასადის მოპირკეთებითი სამუშაოები	60																		
9	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	540																		

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის მომზადება სამშენებლოდ	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	I სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
4	II სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
5	სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	კარ-ფანჯრის მოწყობა	60																		
8	ფასადის მოპირკეთებითი სამუშაოები	60																		
9	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	540																		

დაამუშავა: /ს.მახარაძე/