მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება	კვირა / დღე	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVII	XIX	XX	XXI
		დღე	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1	არსებული კედლების გახუშთავება, არსებული იატაკის აჭრა და ბატანა	6	1 კვირა 6 დღე																				
2	ქარამოპრანიტის იატაკის მოწყობა	12		2 კვირა 12 დღე																			
3	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	6				1 კვირა 6 დღე																	
4	სამღებრო სამუშაოები	6					1 კვირა 6 დღე																
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	6						1 კვირა 6 დღე															
6	სხვადასხვა სამუშაოები და მათი დასრულება	6							1 კვირა 6 დღე														
7	მეტალო-კლასტმასის კარ-ფანჯრების ცვლილება	6								1 კვირა 6 დღე													
			48 დღე ჯამი 7 კვირა																				

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

არქიტექტორი:

ლევან კაკაბაძე