ქ. თბილისში, დემეტრე თავდადებულის ქ. №29-ში მდებარე სასაწყობე შენობის კორექტირების სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	კვირეები														
		I	II	III	IV	V	VI									
1	ბეტონის იატაკის მოწყობა															
2	ფასადების შეფუთვა სენვიჩ პანელებით															
3	ლითონის კარებებისა და მეტალოპლასტმასის ღიობების მოწყობა															
4	გადახურვის მოწყობა															
5	შენობის შიდა ტიხრების მოწყობა															
6	დასუფთავების სამუშაოები															

შეადგინა ბ. ჭურციკიძე