მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																								
			1 თვე	2 თვე	3 თვე																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
2	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები																										
3	აგრეგატების დემონტაჟი და შესაბამის კვანძში მონტაჟი																										

1. ვინაიდან ბინის მესაკუთრეთა ნაწილი ადგილზე არ იმყოფება, ვერ ხერხდება ფასადზე აგრეგატების დროზე ადრე გადატანა შესაბამის ადგილზე, ამიტომ სამშენებლობის ხანგრძლივობად მიღებულია 3 თვის პერიოდი;
2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით.