ქ.თბილისში, უზნაძის ქუჩა №82-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

/ დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გეგმა /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 გვ 478 მიხედვით და პირობითად მიღებულია **T=3.0 თვე** /დარჩენილი სამუშაოების თანახმად/.

დირექტორი: / ზ.სურგულაძე /
პროექტის ავტორი: / ზ.სურგულაძე /

დაამუშავა: / გ. წასიძე /

ქ. თბილისი -2019 წ-

კალენდარული გეგმა - 3.0 თვე

□	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შიდა სარემონტო სამუშაოების დასრულება	45																		
2	ფასადის სამღებრო სამუშაოების დასრულება	30																		
3	შ.შ.მ პირთა ბაქან- ლიფტის მონტაჟი	10																		
4	ხის ღობეზე ჯარების მონტაჟი	10																		
5	გარე საინჟინრო ქსელებთან დარეთების სამუშაოების დასრულება	5																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა (გაზონის მოწყობა)	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: / გ. წასიძე /