შ.პ.ს. “სტილი დიზაინი”

ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზ. მდებარე შ.პ.ს. “უნიდენტი”-ს ოფისის ფასადზე აბრის მოწყობის პროექტი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/კალენდარული გეგმა /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად. სამშენებლო სამუშაოებზე ხანგრძლივობა პროექტით მიღებულია პირობითად 3 დღე / იხილე კალენდარული გეგმა /.

დირექტორი: / გ. ჭურციკიძე /

არქიტექტორი: / გ. ნოზაძე /

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2013 წ

კალენდარული გეგმა -3 დღე-

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 კვირა																			
			1	2	3	4	5	6														
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																					
1	ლითონის ბაქნიანი კიბის დაყენება	1	—																			
2	"დროებითი საწყობის" მოწყობა შიდა სივრცეში	1	—																			
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	1	—																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																					
1	აბრის მონტაჟი	1		—																		
2	შენობის ფასადის მოპირკეთება /ირგვლივ /	1			—																	
	საერთო სამუშაოები																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-	—	—	—																	
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-	—	—	—																	

დაამუშავა: /ბ. გოგოლაური /