მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

ქ. თბილისი 2020წ

ბ/ კალენდარული გეგმა T=18.00 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება ნაწილობრივი გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	180																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	კედლების მოწყობა აგურისაგან	60																		
7	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება ნაწილობრივი გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	180																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	კედლების მოწყობა აგურისაგან	60																		
7	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება ნაწილობრივი გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	180																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	კედლების მოწყობა აგურისაგან	60																		
7	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება ნაწილობრივი გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	180																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	კედლების მოწყობა აგურისაგან	60																		
7	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება ნაწილობრივი გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	180																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	კედლების მოწყობა აგურისაგან	60																		
7	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება ნაწილობრივი გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	180																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	კედლების მოწყობა აგურისაგან	60																		
7	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		