
მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი უ რ ი გ რ ა ფ ი კ ი

(დარჩენილ სამუშაოებზე)



მოპირკეთების დასრულების სამუშაოები	----------	60 დღე
ტიხრების მოწყობის სამუშაოები	----------	90 დღე
აივნების მოწყობის სამუშაოები	----------	150 დღე
სამშენებლო ნაგვის გატანა	----------	35 დღე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	----------	30 დღე

„არქიტექტორები+"			მშენებლობის დღიური გრაფიკი	
დირექტორი		ნ. ფარცხალაძე		ფურც.#
პრ. ავტორი		ნ. ფარცხალაძე		ფურცლ.
შეასრულა		ნ. ფარცხალაძე		
				მ. 1:100