ქ. თბილისში, პოსტავას ქუჩა №43 (ს.კ. 01.15.03.010.060)დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოების წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
ხის შუშაბანდის აღდგენა																																				
ტიხრების მოწყობა																																				
შიდა კედლების შელესვა და შელებვა																																				
ეზოს მხრიდან ლიფტის მოწყობა																																				
საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																				
ფასადზე ჭედური ცხაურების დაყენება																																				
სამშენებლო ნაგვის გატანა																																				
სხვადასხვა სამუშოები																																				

დაამუშავა: მ. ბუხიაშვილი