მრავალფუნქციური შენობა
ქ. თბილისში, ბერი გაბრიელის მოედანი №3

დარჩენილი სამუშაოების განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																						
			მშენებლობის I წელი												მშენებლობის II წელი										
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5	დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოები	6	—	—	—	—	—	—																		
6	გადახურვის მოწყობა	2							—	—																
7	შასადის სამუშაოები	10								—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
8	საინჟინრო ქსელის მოწყობა	2																		—	—					
9	შიდა სამუშაოები	3																				—	—	—		
10	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	2																							—	—

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 24 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

მოპ-2