სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

№	მშენებლობის ეტაპები	ხანგ.	კალენდარული თვეები					
			1	2	3	4	5	6
1	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	5 თვე						
2	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	5 თვე						
3	ფასადის მოწყობა-მოპირკეთებითი სამუშაოები	3 თვე						
4	სახურავის მოწყობა	2 თვე						
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	1 თვე						

შეადგინა დ.ბუჩუკური