მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	ვადა	I ვადა											II ვადა									
		თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	კორექტირებული ფუძის მოწყობა	25	1 25																					
2	ნულოვანი ციკლის დასრულება, გადახურვის მოწყობა	25		1 25																				
3	კედლის ჰიდროიზოლაცია და დრენაჟის მოწყობა	25			1 25																			
4	გრუნტის უკუჩაყრა	25			1 25																			
5	I-IV სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა	125				5 125																		
6	V-VIII სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა	125									5 125													
7	IX-X სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა	75														3 75								
8	სახურავის მოწყობა	25																	1 25					
9	კედლების შევსება	225								9 225														
10	კარ-ფანჯრების მოწყობა	125												5 125										
11	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	225											9 225											
12	მოპირკეთების სამუშაოები	225												9 225										
13	ფასადის სამუშაოები	125																	5 125					
14	სამუშაოების დასრულება, ტერიტორიის კეთილმოწყობა	125																		5 125				

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

STUDIO MA	დირექტორი		ა. მაჩაიძე	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქალაქი თბილისი, ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა №108. ნაკვეთის საკადასტრო კოდი 01.11.10.008.202	დაკვეთა №	2/2019
	ჰმა		ა. მაჩაიძე		სტადია	მ.პ.
				მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი	ფურცელი	მო-1
დამკვეთი: შპს „ერკვანი"	დაამუშავა		თ. ზარქუა	მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	ფურცლები	1
					მასშტაბი	-