მშენებლობის კალენდარული გეგმა გათვლილი 4 თვეზე

სამუშაოთა ჩამონათვალი	4 თვე											
	I									II		
	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
ღიობებში კარებების ჩაყენება			60									
ეზოში მოაჯირების შეღებვა								30				
ღობის მოწყობა/განახლება										30		
ეზოში კალათბურთის კალათების მონტაჟი											30	
სხვა სამუშაოები						120						

A-3	პროექტის № I-22	დამკვეთი: შპს "გეო ბრუკი"	პროექტის დასახელება	საცხოვრებელი კომპლექსი დაბა წყნეთში ქ. თბილისი, დაბა წყნეთი, სატყეო უბანი		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	ნახაზი		თარიღი	--/--/--
დირექტორი	დ. თურგანიძე		მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (კორექტირებული)		პროექტი	
არქიტექტორი	ზ. ხანიძე				№	თარიღი
კონსტრუქტორი					2	2020/03/03
			შ.პ.ს. "გეო ბრუკი" თბილისი, დოლიძის ქ. №27 კორპ. 10, ტელ: (+995) 99 971 181		მასშტაბი	სტადია
					1:200	სტადია პროექტი

არქიტექტურული ნაწილი		
	ინდექსი	ფურც.
		25