შ.პ.ს. “ გრაფიტი “

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კორექტირებული პროექტი

მის: ქ. თბილისი, იმედაძის ქ. I ჩიხი, №8

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

/ კალენდარული გეგმა კორექტირებულ სამუშაოებზე /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად. კორექტირებულ სამუშაოებზე ხანგრძლივობა პროექტით პირობითად მიღებულია **5 თვე** / ხუთი კალენდარული გეგმა /.

დირექტორი: / ფ. ბრეგვაძე /

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

-ქ. თბილისი 2013წ-

კალენდარული გეგმა -5 თვე-

კორექტირებული სამუშაოები

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	კორექტირებული სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	15																		
	კორექტირებული სამუშაოები																			
1	-4.50 ნიშნულზე ავტოფარეხში სარდაფის მოწყობა	70																		
2	არსებული სახურავის აყრა	105																		
3	დროებითი საფარით დახურვა																			
4	სახურავის მოწყობა																			
5	სამერცხლულის მოწყობა																			
6	კონდიციონერების მოწყობა “1-9”, “ა-ზ” და “9-1” ფასადებზე	60																		
7	სატელიტური ანტენების მონტაჟი																			
8	სარეცხის ჯოხების მონტაჟი “9-1” ღერძებში																			
9	-4.50 ნიშნულზე გისოსების მონტაჟი																			
10	ფასადის შეღებვა																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		
2	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	კორექტირებული სამუშაოები													
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	15												
	კორექტირებული სამუშაოები													
1	-4.50 ნიშნულზე ავტოფარეხში სარდაფის მოწყობა	70												
2	არსებული სახურავის აყრა	105												
3	დროებითი საფარით დახურვა													
4	სახურავის მოწყობა													
5	სამერცხლულის მოწყობა													
6	კონდიციონერების მოწყობა “1-9”, “ა-ზ” და “9-1” ფასადებზე	60												
7	სატელიტური ანტენების მონტაჟი													
8	სარეცხის ჯოხების მონტაჟი “9-1” ღერძებში													
9	-4.50 ნიშნულზე გისოსების მონტაჟი													
10	ფასადის შეღებვა													
	საერთო სამუშაოები													
1	სხვადასხვა სამუშაოები	-												
2	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-												