		დღე	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30
1.	გარე მოსაპ.სამუშ.	90																		
2.	შიდა მოსაპ.სამუშ.	90																		
3.	გარე ტერიტ. კეთილ.	30																		
4.	გაწმენდ. სამუშაოები	10																		
5.																				
6.																				
7.																				
8.																				
9.																				
	ჯამი	140																		