	სამუშ. ხანგრძ	1 წელი											
	თვე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
მოსამზადებელი სამუშაოები	1												
საძირკვლის მოწყობა	2												
კარკასის სამონტაჟო სამუშაოები	6												
კედლების წყობა	4												
სახურავის მოწყობა	2												
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	6												

სამუშაოების ჯამური ხანგრძლივობა 1წელი.

დაამუშავა: ბ მეგალიშვილი