მშენებლობის კალენდარული გეგმა გათვლილი 15 თვეზე

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I									II										III										IV										I								
	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12 თვე			1 თვე			2 თვე			3 თვე							
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
შენობის საძირკველის მოწყობა																																																
შენობა-ნაგებობების ძირითადი კედლების და კონსტრუქციული ელემენტების მოწყობა																																																
შიდა კედლების მოწყობა																																																
მეტალის მოაჯირების მოწყობა																																																
კარ-ფანჯრების მოწყობა																																																
სხვა სამუშაოები																																																

მისამართი: ქ. თბილისი, სოფელი ზემო ლისი ს/კ: №72.16.17.427			ნახაზი: მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი	2020
დამკვეთი	ა. ბერძენიშვილი			A-3
არქიტექტორი	ნ. გოგეშვილი		სასაწყობე შენობა ნაგებობა	მაშტაბი: l- --
კონსტრუქტორი	ა. მჭედლიშვილი			ფურც №: 29