მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

მისამართი : ქალაქი თბილისი,პოლიკარპე კაკაბაძის ქუჩა, №2

თბილისი - 2020

მშენებლობის წარმოების ჯალენდარული გრაფიკი

	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით			
		მშენებლობის 4 თვე			
		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე
1	2	3	4	5	6
2	სახურავის იზოლაცია				
	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი				
3	გარე პანდუსის მოწყობა				
4	სანიაღვრეების მოწყობა				
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა-გამწვანება				
	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები				
6	საპ: 01.15.06.001.008;	დამპ: შ.პ.ს "კერა დეველოპმენტი"	მის : ქალაქი თბილისი,პოლიკარპე კაკაბაძის ქუჩა,N2	შემს: შოთა დათუნაშვილი	

მშენებლობის წარმოების ჯალენდარული გრაფიკი

	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით			
		მშენებლობის 4 თვე			
		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე
1	2	3	4	5	6
2	სახურავის იზოლაცია				
	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი				
3	გარე პანდუსის მოწყობა				
4	სანიაღვრეების მოწყობა				
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა-გამწვანება				
	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები				
6	სას: 01.15.06.001.008;	დამკ: შ.პ.ს "კერა დეველოპმენტი"	მის : ქალაქი თბილისი კოლიკარპე კავკასაძის ქუჩა,N2	შემს: შოთა დათუნაშვილი	