I თვე II თვე III თვე IV თვე V თვე VI თვე

10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

ჩასათერებელი სამუშშაოები

1

2

3

4

ფასადის ნაწილობრივი მოპირკეთება დეკორატიული ფილებით

საავტომობილო პანდუსის მოწყობა, ავტოფარეხის კედლების და პარაპეტების ამოყვანის დასრულება

გარე კიბეების მოპირკეთება;შენობის ცოკოლის ნაწილობრივად შელესვა-შეღებვის დასრულება

ტერიტორიის კეთილმოწყობა,
ეზოს და ავტოსადგომების მოპირკეთება

4 ტერიტორიიდან ნაგვის გატანა