ქ. თბილისი, ჩიტაძის ქ. №9-ში მრავალფუნქციური შენობის კორექტირებული პროექტი

მესაკუთრე: ამხანაგობა "ჩიტაძის ქუჩა №9" 204541479

მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12 თვე		
	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31
ჯარფანჯრების მონტაჟის დასრულება	60 დღე																																			
ფასადის მოპირკეთების დასრულება				150 დღე																																
გადახურვის მოწყობის დასრულება, ჭოლობების მონტაჟი																30 დღე																				
ავტოსადგომების ეთილმოწყობა																			60 დღე																	
სადარბაზოს მოპირკეთება კომუნიკაციების და ლიფტების მონტაჟი																									120 დღე											
ტერიტორიის ეთილმოწყობა																															60 დღე					

შეადგინა: რ. ებრალიძე