მშენებლობის დღიური გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე					
		5	10	15	20	25		5	10	15	20	25		5	10	15	20	25		5	10	15	20	25		5	10	15	20	25		5	10	15	20	25	
1	შნობა №2/1 შენობის ქანობიანი სახურავის ნაცვლად ბრტყელი სახურავის (ცერანდის) მოწყობა			30																																	
2	პარაპეტის მოწყობა							20																													
3	სახურავის რეკონსტრუქცია													35																							
4	არსებული კედლების აგურის წყობის რესტავრირება-გასუფთავება																			30																	
5	შიდა სარემონტო სამუშაოები																											50									
6	ტერიტორიიდან ნაგვის გატანა																																			15	

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	ქ. თბილისი, გერგეთის ქ. №3-ში გიორგი შატბერაშვილისა და თამილა ნიჟარაძის კუთვნილი სხვენის სართულის რეკონსტრუქციის პროექტი (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი 01.15.05.060.012)		
პრ. ავტორი		დ. ნაკაშიძე			
შეასრულა		დ. ნაკაშიძე	მშენებლობის ორგანიზების პროექტი	დაკვეთა №	
				სტადია	
			მშენებლობის დღიური გრაფიკი	მასშტაბი	
				ფურც. რაოდ.	
				ფურცელი	