L ARCHITECTS
202457910

ტექნიკური ნაგებობა

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე		
	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31
არსებული ნაგებობის დემონტაჟი	15																	
საძირკვლის ქვეშ ბრუნტის ამოღება			30															
ფუძის მოწყობა					30													
შენობის მზიდი კონსტრუქციის აგება								31										
შიდა და გარე კედლების შევსება											30							
სახურავის მოწყობა												20						
გარე ფასადის დეკორატიული სამუშაოები													20					
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები														20				
ტერიტორიის კეთილმოწყობა													40					
მიღება ჩაბარება																	20	

თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა
დირექტორი | ლ. გოგილაშვილი
არ. ავტორი | ლ. გოგილაშვილი
კონსტრუქტორი | გ. მქედლიშვილი
შესრულა | ლ. გოგილაშვილი
შეამოწმა | ბ. მეგრელიშვილი

L ARCHITECTS
202457910