მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		XIII		XIV		XV		XVI		XVII		XVIII		XIX		XX		XXI		XXII		XXIII		XXIV		XXV	
	30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30	
ტერიტორიის სამსენებლოდ მომზადება მიწის სამუშაოები	120																																																
საძირკვლისა და კარკასის მოწყობა									180																																								
გარე კედლების მოწყობა																					120																													
შიდა ტიხრების მოწყობა																							120																											
გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																													120																			
შიდა ელგაყვანილობის სამუშაოები																																					60												
წყალკანალის სამუშაოები																																								60									
სამშენებლო ნაგვის გატანა																																											30					
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																															60	

ტერიტორიის სამშენებლოდ მომზადება მიწის სამუშაოები ---------- 120დღე

საძირკვლისა და კარკასის მოწყობა ---------- 180დღე

გარე კედლების მოწყობა ---------- 120დღე

შიდა ტიხრების მოწყობა ---------- 120დღე

გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ---------- 120დღე

შიდა ელგაყვანილობის სამუშაოები ---------- 60დღე

წყალკანალის სამუშაოები ---------- 60დღე

სამშენებლო ნაგვის გატანა ---------- 30დღე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა ---------- 60დღე