115

შესასრულებელი სამუშაოები

ოცდაოთხი თვე 30

21530

31530

41530

51530

61530

71530

81530

91530

101530

111530

121530

131530

141530

151530

161530

171530

181530

191530

201530

211530

221530

231530

241530

მოსამზადებელი სამუშაოები/ტერიტორიის შემოღობვა
საძირკვლის მომზადება/ჩასხმა

0.00 ნიშნულზე იატაკის მოწყობა
0.00 ნიშნულზე კედლების/კოლონების მოწყობა

კარ-ფანჯრების და მოაჯირების მონტაჟი
შელესვითი და შეღებვითი სამუშაოები

ღობის მოწყობა

სხვადასხვა სამუშაოები

0.00 ნიშნულზე კიბის უჯრედის მოწყობა
+4.00 ნიშნულზე იატაკის მოწყობა
+4.00 ნიშნულზე კედლების/კოლონების მოწყობა
+4.00 ნიშნულზე კიბის უჯრედის მოწყობა

მოსაპირკეთებელი მასალების გაკვრა

კომუნალური ქსელების გაყვანა
დრენაჟის მოწყობა

+7.85 ნიშნულზე გადახურვის მოწყობა

ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება

- 3.50 ნიშნულზე იატაკის მოწყობა
- 3.50 კედლების/კოლონების მოწყობა
-3.50 კიბის უჯრედის მოწყობა

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი :

სპეციალისტი : დავით Saxbazovi _________________________

REVISIONS MARK DATE DESCRIPTION
- - -

მთავარი
არქიტექტორი

სათაური

ნახაზის E

მასშტაბი ა3
თარიღი

დამკვეთი

1:50

N

პროექტი

პროექტის E

სახლი ლისზე

1909

მისამართი ლისი დეველოპმენტი

2020.04.16

დავით Saxbazovi
DFRANGSTUDIO@GMAIL.COM
574 443 843

გივი კუბლაშვილი
GIVIKUBLASHVILI@YAHOO.COM
579 791 414

შენიშვნა: პროექტის ან მისი ნებისმიერი ნაწილის ნებისმიერი ფორმით გამოყენება Iamobe9ვდაკოპირება მესამე პირისთვის

გადაცემარომელიმე ადმინისტრაციულ ორგანოში წარდგენა ან/და sxvaJ შესაძლებელია მხოლოდ პროექტის ავტორის წერილობითი თანხმობის საფუძველზე. სხვა პირის მიერ პროექტის ნებისმიერი ფორმით გამოყენების შემთხვევაში პროექტს დანართის სახით თან უნდა ახლდეს პროექტის ავტორის წერილობითი თანხმობა წინააღმდეგ შემთხვევაში აღნიშნული ჩაითვლება საავტორო

უფლების ხელყოფად. პროექტზე საავტორო უფლებები დაცულია ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო ს კ ა ნ ო ნ მ დ ე ბ ლ ო ბ ი ს შ ე ს ა ბ ა მ ი ს ა დ

დერეფანი

R 1.01 21.09 m2

d.d. 4

sw-

950 FD-1 00 90 w

კარის თავისუფალი სიმაღლე

კარის თავისუფალი სიგანე

ხანძარმედეგობა წუთებში

კარის ინდექსი

დაკავებულობის ჯგუფი დაკავებულობის დატვირთვა

± 0.00 466.00
- 0.10

მოპირკეთებული იატაკის ნიშნული

კონსტრუქციული იატაკის ნიშნული

აბსოლუტური ნიშნული

ოთახის დასახელება

ოთახის ინდექსი ოთახის ფართოობი

ბინა E3

155.2 m2 91.6 m2 63.6m2

ბინის ნომერი

საერთო ფართი

საზაფხულო ფართი
საცხოვრებელი ფართი

პირობითი აღნიშვნები

+6.60

-2.75(463.25)

შენობის საპროექტო სიმაღლე

მიწის საპროექტო დონე

ვერტიკალური დაგეგმარების წერტილი

სარდაფის გეგმა GK-A-101

განმარტებითი ბარათი

1. საპროექტო ობიექტი შენდება ქ.თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ. პროექტი ითვალისწინებს ორსართულიან ინდივიდუალური ერთბინიან საცხოვრებელი სახლის სარდაფით. კონსტრუქციულ თვალსაზრისით შენობა იქნება რკინაბეტონის მონოლითურ კარკასში, ბრტყელი გადახურვით

2. მოსამზადებელ პერიოდში უნდა განხორციელდეს შემდეგი სამუშაოები: ტერიტორიის გასუფთავება და შემოღობვა საპროექტო ღობით. საპროექტო ქსელების გაყვანა, სამშენებლო უბნის უზრუნველყოფა დროებითი წყლით და ენერგიით საპროექტო ქსელებიდან.

3. სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება მოხდეს სპეციალური ტექნიკის მეშვეობით. პირველ რიგში მოხდეს მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა ბეტონის ტუმბოების საშუალებით და შემდეგ ხელით.

4. გრუნტის დამუშავება გათვალისწინდეს აპეციალური ტექნიკის მეშვეობით ზედმეტი მოცულობის გატანით. უკუჩაყრისთვის მოცულობა შეიძლება დატოვებულ იქნას მოედანზე.

5. ყველა სამუშაოს განხორციელება მოხდეს საქართველოს მთავრობის 2007წ. 28 მარტის #62 დაადგენილების - “მშენებლობის უსაფრთხოების წესები”-ს მოთხოვნათა გათვალისწინებით