ქალაქი თბილისი , მიროტაძის ქუჩა #4, მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობის ნებართვის გაგრძელების კალენდარული გეგმა T= 3 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ფასადის მოპირკეთების დასრულება	30																		
2	ვიტრაჟების მოწყობის დასრულება	30																		
3	სადარბაზოების მოწყობის დასრულება	30																		
4	ლიფტის მოწყობის დასრულება	30																		
5	სხვადასხვა სამუშაოები	30																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	90																		

დაამუშავა /კ.სახვაძე/