მრავალფუნქციური შენობა ქ. თბილისში
გიორგი წერეთლის ქუჩისა და ილია ჭავჭავაძის გამზირის კუთხეში

სამუშაოთა ცალკეული ეტაპების წარმოების კალენდარული გრაფიკი

№	ეტაპების დასახელება	თვეები	კალენდარული თვეები												
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	რკინაბეტონის კარკასის დასრულება	2													
2	სახურავის მოწყობა	2													
3	ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები	7													
4	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	11													
5	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	11													
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	3													