| | 2020 წლის III კვარტალი | | | 2020 წლის IV კვარტალი | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| სამუშაოს დასახელება | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. ფასადის კედლების მშენებლობა** | | | | | | |
| **4.საევაკუაციო კიბე შეღებვა/დამუშავება** | | | | | | |
| **5. ფასადის მოპირკეთება/ვიტრაჟები** | | | | | | |
| **6. ფასადის ფანჯრები** | | | | | | |
| **8. გათბობა, ვენტილაცია, კონდიცირება სახანძრო სისტემა** | | | | | | |
| **10. ელექტროგაყვანილობა** | | | | | | |
| **11. ლიფტის მონტაჟი** | | | | | | |
| 14. სან კვანძები | | | | | | |
| 22. ავტოფარეხის სარემონტო სამუშაოები | | | | | | |
| **24. გარე კეთილმოწყობა** | | | | | | |