ქ. თბილისში, შოთა ნიშნიანიძის ქუჩა№30ა, შოთა ნიშნიანიძის ქუჩა№36-ში სასტუმროს მშენებლობის ჯალენდარული გრაფიკი T=12.0 თვე

	სამუშაოს დასახელებაბე	1 თვე		2 თვე		3 თვე		4 თვე		5 თვე		6 თვე		7 თვე		8 თვე		9 თვე		10 თვე		11 თვე		12 თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																								
2	ხიმინჯების მოწყობა, ქვაბულის ამოღება																								
3	შენობა-ნაგებობის ფუნდამენტის მოწყობა																								
4	შენობა-ნაგებობის რკინა-ბეტონის ჯარჯასის მოწყობა																								
5	შენობა-ნაგებობის შიდა და გარე კედლების მოწყობა																								
6	ღიობებში ვიტრაჟების და აივნებზე მოაჯირების მოწყობა																								
7	ფასადების მოპირკეთება																								
8	შიდა სარემონტო სამუშაოები																								
9	სხვადასხვა სამუშაოები და ნაგვის გატანა																								

შეადგინა:_____ა. ბლიაძე