ქ.თბილისი, ც. დადიანის 156

მრავალბინიანი შენობა

კალენდარული გრაფიკი 1 თვეზე

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ.დღე	I					
			5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები							
1	ავტოფარეხის კარების და ღიობების მოწყობა	10						
2	პანდუსის მოწყობა	10						
3	სადემონტაჟო სამუშაოები	10						
4	სხვადასხვა სამუშაოები	10						
5	სამშენებლო ნაგვის გატანა	5						
	საერთო სამუშაოები							

შეასრულა: ნ. კაპანაძე ნ. კაპანაძე