
მშენებლობის წარმოების გრაფიკი



შენობის მზიდი კარკასის დარჩენილი ნაწილის მოწყობა	-	110 დღე
შიდა და გარე კედლების ბლოკით შევსება	-	81 დღე
სახურავის მოწყობა	-	41 დღე
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	-	233 დღე
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	-	50 დღე
გარე ქსელების მოწყობა	-	31 დღე
შიდა წყალსადენ-კანალიზაციის და ელ. სამუშაოები	-	42 დღე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	-	28 დღე

შეასრულა _____ ზ.ჭანთარია